开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目绩效评价报告

按照《高阳县财政局关于印发2022年县级部门重点绩效评价计划的通知》（高财稽查[2022]6号）要求，我部门项目绩效评价小组对开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目进行绩效评价，并出具了绩效评价报告。通过询问、查账、检查相关文件资料等方式，绩评小组评价工作具体如下：
一、项目基本情况
（一）项目背景
按照《中国电信智慧云基地高阳园区项目协议书》约定，项目建设单位通过招拍挂取得建设用地后，乙方负责建设项目地块临时围墙，具体由河北高阳经济开发区管理委员会负责建设。
（二）主要内容及实施情况
1、主要内容
中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目于2020年12月1日由经济开发区向县政府提出项目申请，2020年12月14日县政府批准按程序开展项目，2021年3月22日在经政府采购竞争性磋商后，确定河北椒南市政园林有限公司为成交方并与之签订了施工合同，
（1）项目建设地址：中国电信智慧云基地高阳园区；
（2）建设规模及内容：建设临时围墙长度约为2838米（墙体厚度24厘米、地上高2.5米、地下深0.6米；
（3）项目总投资145万元，2021年调整预算数为101.81万元，资金来源为财政资金。
2、实施情况
项目实际2021年 9月30日完成
（三）资金到位和使用情况
1、资金到位情况
河北高阳经济开发区管理委员会2021年共计收到县级资金101.81万元。
2、资金使用情况
河北高阳经济开发区管理委员会拨付临时围墙建设项目资金101.81万元，预算执行率100%，其中：2021年度支付101.81万元，其中：工程施工费100.00万元，设计造价费1.81万元。
（四）项目建设目标
完成中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的范围和目的
1、评价范围：
评价范围包括：开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目资金共计101.81万元，主要用于中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目。
2、评价的主要内容和目的：
（1）项目资金安排、拨付情况。包括项目立项、政策依据是否充分，资金安排是否紧扣资金绩效目标、突出重点、科学合理、程序到位；涉及的相关部门是否及时足额拨付项目资金，地方是否在项目资金申请前、下拨后开展核查、追踪问效等有关工作。
（2）资金使用管理情况。是否严格按资金管理办法执行，资金使用单位是否专款专用，是否按现有财政、财务管理制度要求使用资金；单位项目管理和财务管理是否健全、规范；资金支出范围和进度与申报预算（计划、预期目标）是否相符，是否按时、按质、按量完成项目任务。
（3）专项资金绩效情况。通过评价取得数量、质量等指标资料，围绕绩效目标，通过横向比较、纵向分析等方式，对专项资金实施效果，在促进地方经济、维护社会稳定等方面进行绩效评价，总结成绩、分析问题、提出工作建议。
（二）绩效评价指标的设定
开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目资金绩效评价指标包含：产出、效益、预算执行率三部分内容（即一级指标），下设6个二级指标、5个三级指标，总分值为100分。一是产出指标分值50分，主要从项目数量指标（20分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、成本指标（10分）四个方面评价；二是效益指标分值40分，主要从项目的社会效益指标方面评价；三是预算执行率分值10分，评价项目预算执行情况。
（三）评价方法及组织实施
1、本次绩效评价采用定性与定量相结合、项目单位自评与县级综合评价相结合，运用比较法、因素分析法等方法进行评价。根据开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目的特点，主要采取询问、查阅相关资料、实地察看、综合分析的方式进行评价。
2、根据高阳县财政局2022年县级部门重点绩效评价的工作安排，开发区绩效评价小组2022年5月26日-2022年5月31日对开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目进行了绩效评价，通过检查项目相关制度、项目实施资料、会计账簿、凭证等资料，并结合现场查看，了解项目资金绩效评价中的实际效果和问题。
三、综合评价情况及评价结论
（一）评价结论
通过对开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目实施资料的查阅，检查项目资金收支情况，查看单位自评报告等评价工作，经评价认为：开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目资金实施效果较好，在产出、效益、预算执行率方面未发现重大问题。依据对项目产出、效益、预算执行率三项环节进行评价，最终得分为96分，本次绩效评价综合评定为“优”。
经过以上评价程序评定，得分构成：产出指标得分46分，占标准分值的92%；效益指标得分40分，占标准分值的100%；预算执行率得分10分，占标准分值的100%。
（二）绩效评价指标分析
根据指标得分情况，结合对开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目了解掌握的实际情况，该项目资金绩效评价产出、效益、预算执行率指标做如下分析：
1.产出指标方面。该部分指标满分50分，实际得分46分。其中，数量指标分值20分，质量指标分值10分，时效指标分值6分，成本指标分值10分。时效指标方面，项目实际开工时间为2021年4月19日，竣工时间为2021年9月30日，大于60日历天的满分指标数据。因此时效指标分值只得了及格分。
该项工作活动的设置体现了与国家政策、部门职责和预算项目的相关性，起到了承上启下的关键作用。资金分配依据充分、分配合理。通过此次评价，我们认为整体在工作活动设置方面完成较好。项目建设方案的设定与国家政策、部门事业发展纲要（规划）相符。
2.效益指标方面。该部分指标满分40分，实际得40分。其中，社会效益指标分值40分，得40分。
3.预算执行率方面。该部分指标满分10分，实际得分10分。
四、相关建议
建议尽快完成项目的后期财政评审工作，尽快结清项目资金。
 
 
