高阳县水利局
2021年度预算绩效自评工作报告
一、绩效自评工作开展情况
1、绩效自评工作开展情况
我单位按照县财政局安排部署，组织相关业务人员对预算项目绩效进行了评价工作。年初编制预算时，根据单位和项目实际设定项目绩效指标，项目结束后，根据年初设定的绩效指标，对项目进行自评。     

2、部门日常财务管理情况
严格按照《高阳县水利局财务管理制度》执行项目资金的审批支付。支付流程：依据单位用款计划、预算计划向财政局申请国库集中支付计划数→经财政审核完单位填报用款计划审批表后下达计划数→根据实际报销的发票和合同等原始凭证支付给收款方。
二、绩效目标实现情况
2021年我单位安排预算项目48个。大部分项目按照预期绩效目标完成，个别项目因为年底施工或项目内容变动，不能完成全部工程绩效，未完成绩效目标的项目情况如下：
1、冀财农[2020]156号-2021年省级地下水超采综合治理（农业灌溉水量监测项目）项目37.33万元工程款，因项目未完工验收，故资金无支出。
2、冀财农[2021]120号-2021年中央农业生产和水利救灾资金（潴龙河盐场险工应急修复工程项目）项目30万元，因资金文下达时间较晚，项目设计未完成，故资金无支出。
3、水利发展-水利局河湖岸线保护与利用规划编制资金项目15万元，因拨款手续不全，故资金无支出。

4、水利局2019年省级水污染防治专项资金（高阳县蒲口扬水站湿地项目）冀财建[2019]48号项目580.94万元，项目未完工验收，故资金无支出。

5、水利发展-水利局农村饮用水水质监测资金项目29.88万元，因项目未开展，故资金无支出。

6、冀财农[2020]149号-提前下达2021年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金(高阳县2021年抗旱应急项目）项目20万元，因项目设计未完成，故资金无支出。

7、水利发展-水利局孝义河东方扬水站橡胶坝维修工程项目104.38万元，项目未完工验收，故资金无支出。

8、水利局水旱灾害风险普查经费项目14万元，因手续不全，故资金无支出。

9、水利发展-水利局高阳县蒲口渠系地泥化验项目9.75万元，因手续不全，故资金无支出。

三、分项绩效目标完成情况

抓好农村饮水安全工作

绩效目标：用于农村集中供水工程维修养护；解决3.17万人饮水问题；解决13994人的饮水问题。

绩效指标：

数量指标：改善村庄饮水工程7处。

质量指标：工程验收通过率≥95%。

时效指标：项目按时完成率≥95%。

成本指标：项目实际支出控制在预算内。

社会效益指标：项目完工后受益人口大约1.35万人。

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。

（二）严格落实河长制相关工作

绩效目标：巡河员对责任河道每日进行巡查1次及以上并及时发现解决河湖问题；保障县河长办日常工作运转，宣传、日常巡查、执法、公示牌更新、日常办公经费等相关具体工作；通过此项目为河流管理保护制定科学合理的目标和措施提供依据和支撑；为各级河长及相关主管部门履行河流管理保护职责提供参考。

绩效指标：

数量指标：每日巡查次数≥1次；公示牌质量达标率≥95%。

质量指标：巡查记录完整性100%。

时效指标：巡查河道完成率100%。

成本指标：项目实际支出控制在预算内。

社会效益指标：更好地为水资源保护与管理提供可靠依据。

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。

（三）实施水利工程建设

绩效目标：中小河流治理长度19.8公里；完成橡胶坝袋更换，机井一眼，泵房一座；有效改善河道面貌，全力打造河畅、水清、岸绿、境美的河道环境；完成蒲口25个调查点土壤环境现状监测，掌握污染状况。

绩效指标：

数量指标：生态驳岸建设长度15.3公里；完成橡胶袋坝更换1座；调查土壤环境样本数量25家。

质量指标：完工工程验收合格占总工程量的比例≥95%。

时效指标：按规定完成项目占总项目比例≥95%。

成本指标：项目实际支出控制在预算内。

社会效益指标：按现状预期的工程寿命与立项时预期寿命的比值100%；为土壤环境污染状况提供依据。

可持续影响指标：项目实施后水质达标合格率≥95%。

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。

（四）加强水资源管理

绩效目标：通过节水型社会达标建设的开展，社会节水取得明显效果，全面节水意识显著增强；为水资源可持续利用和国家重大战略决策提供基础支撑，实现经济社会的可持续发展；按规定时限完成水费缴纳任务；足额上缴水费；高质量完成压釆评估工作，对压釆考核数据提供有力支撑；解决27.5万人农村人口饮水问题；减少地下水开采38.16万立方米，新增粮食产量0.076万吨。

绩效指标：

数量指标：对公共机构进行节水型达标建设数量15家；按规定足额缴纳水费；解决农村人口饮水数量27.5万人；建立监测站数量1处。

质量指标：按时缴纳水费金额占总金额的比例100%；完工工程验收合格占总工程量的比例≥95%。

时效指标：截止到12月底缴纳完成比例；按规定完成项目占总项目比例≥95%。

成本指标：项目实际支出控制在预算内。

社会效益指标：通过开展项目，增强节水意识通过；使用南水北调地表水，减少我县地下水资源开采使用。

可持续影响指标：能够及时了解水位情况。

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。

（五）加强河湖管理

绩效目标：有效改善河道面貌，全力打造河畅、水清、岸绿、境美的河道环境；人工湿地工程建设实施后对高阳县污水处理厂排出的尾水进行深度生态净化处理，提高水质后排入孝义河；保障蒲口扬水站排水设施购置、更新、维护保养等工作，以及雇用人工连续捞污，保障设备正常运行；做好防汛物资储备工作；缴纳防汛海事卫星电话费及防汛会商通讯费；划定岸线功能分区；编制完成干旱灾害危险性评估报告和洪水灾害隐患调查报告。

绩效指标：

数量指标：保持清洁河道长度80公里；湿地及扬水站景观改造设计水面面积27万平方千米；排水设备正常运行天数≥335天；编制规划报告数量≥1份。

质量指标：设备维修及捞污清障保障机器运转率≥95%；报告满足经济社会发展对岸线保护和利用的需求；完工工程验收合格占总工程量的比例≥95%。

时效指标：按规定完成项目占总项目比例≥95%。

成本指标：项目实际支出控制在预算内。

生态效益指标：清理垃圾有效改善河道面貌；对高阳县污水处理厂排出的尾水进行深度生态净化处理净化污水，提高水质。

社会效益指标：河道内及河道两侧垃圾清理河道面貌得到改善；通过河道修整、河道垃圾清理等保障河道正常行洪；做好防汛物资储备工作，减轻洪水灾害的影响及损失；按时交纳海事卫星电话费和会商系统通讯费保障汛期日常工作；对区域生态改善。

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的95%。

四、绩效目标设定质量情况
1、部门职责相关性，预算项目与部门职责、工作规划和重点工作相关。
2、预算项目相关性，确定的预算项目合理，预算项目与工作活动密切相关；项目预算安排和工作活动合理。
3、绩效目标设立科学性，预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作活动、部门年度工作目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
4、绩效指标设立科学性，预算项目有明确的绩效指标，指标设置能准确反映项目目标完成情况，可细化量化，可衡量。
五、整改措施及结果应用
1、存在的问题：预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异。
2、整改措施：加强学习，提高思想认识，组织人员认真学习预算法等相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格管理控制经费支出。规范财务运行，加强预算支出管理，严格在财政局批复资金范围内使用，确保支出合法、真实。
3、经验和做法应用：对项目进行及时整理归纳分析，将其作为改善预算管理的工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标体系，逐步建立适合我单位特点的绩效评价体系。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。
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