高阳县水利局
2022年度预算绩效自评工作报告
一、绩效自评工作开展情况
1、绩效自评工作开展情况
我单位按照县财政局安排部署，组织相关业务人员对预算项目绩效进行了评价工作。年初编制预算时，根据单位和项目实际设定项目绩效指标，项目结束后，根据年初设定的绩效指标，对项目进行自评。     

2、部门日常财务管理情况
严格按照《高阳县水利局财务管理制度》执行项目资金的审批支付。支付流程：依据单位用款计划、预算计划向财政局申请国库集中支付计划数→经财政审核完单位填报用款计划审批表后下达计划数→根据实际报销的发票和合同等原始凭证支付给收款方。
二、绩效目标实现情况
2022年我单位安排预算项目39个，年初项目根据任务清单调整减少一个。大部分项目按照预期绩效目标完成，个别项目因为年底施工或项目内容变动，不能完成全部工程绩效，未完成绩效目标的项目情况如下：
（1）冀财农[2021]130号-提前下达2022年中央水利发展资金（高阳县2021年度农村生活水源江水置换项目）5222万元，因资金未到位，故资金无支出。
（2）水利发展-高阳县河湖健康评价工作经费项目12万元，因资金未到位，故资金无支出。
（3）水利发展-水利局孝义河高阳县城段治理工程项目515.14万元，因项目正在财政评审中，故资金未支出。

（4）水利局水旱灾害风险普查经费项目14万元，报告已编制完成，因报告在审核中，故资金无支出。
（5）省级水污染防治专项资金-高阳县蒲口扬水站孝义河西侧湿地项目（冀财建[2019]48号）项目380.94万元，因项目验收后，施工方未及时提交完工结算书，故资金未支出。

（6）水利发展-高阳县河流现状调查及整治方案编制费项目2万元，因资金未到位，故资金无支出。
（7）高阳县蒲口渠系生态环境整治项目（县级部分）178.98万元，项目根据工程进度拨款，由于冬奥会大气污染防治、疫情防控、施工季节不利于生态绿植种植原因，导致工期延后，未按时达到项目进度，故资金无支出。
（8）水利发展-水土保持、节水、防洪及地下水利用与保护规划费项目74万元，因报告正在编制中，故资金无支出。

（9）白洋淀蓄滞洪区高阳县城安全区调整影响分析专题报告编制项目5万元，因报告正在编制中，故资金无支出。
三、分项绩效目标完成情况
1、抓好农村饮水安全工作

绩效目标：农村集中供水工程维修养护。

绩效指标：改善村庄饮水工程7处；一案两书编制数量≥3份；工程验收通过率≥95%；项目按时完成率≥95%。实际支出金额占预算金额的比例≤100%；项目完工后受益人口大约1.35万人。

2、严格落实河长制相关工作

绩效目标：巡河员对责任河道每日进行巡查1次及以上并及时发现解决河湖问题；保障县河长办日常工作运转，宣传、日常巡查、执法、公示牌更新、日常办公经费等相关具体工作；通过此项目为河流管理保护制定科学合理的目标和措施提供依据和支撑；为各级河长及相关主管部门履行河流管理保护职责提供参考；掌握防洪风险与隐患情况，分析各河流防洪补短板重点内容和紧迫程度，研究提出各河流防洪工程措施和安排意见。

绩效指标：每日巡查次数≥1次；公示牌质量达标率≥95%；河湖健康评价报告编制数量≥10份；整治方案编制数量≥1份；每月符合质量的实际巡查次数占每月应巡查次数的比例100%。按时巡查河道次数占每月应巡查河道的次数100%。

3、实施水利工程建设

绩效目标：实现高阳县156个行政村生活用水水源由深层地下水置换为南水北调工程优质地表水，改善27.5万人口的生活用水条件；中小河流治理长度19.8公里，中小河流治理保护人口数量12万人；对河道主槽清整6015米，沙坑整治2处，蓄水增渗低堰2座，清楚土埂一处；完成橡胶坝袋更换，机井一眼，泵房一座；对潴龙河盐场险工进行应急修复；解决田间地块灌溉问题，改善农业灌溉条件，提高粮食综合生产能力；有效改善河道面貌，全力打造河畅、水清、岸绿、境美的河道环境，削减面源污染，构建健康的河道、渠系水生态系统，促进生态系统恢复，提升孝义河水质，为思想桥断面水质达标提供保障，改善白洋淀流域水生态环境质量。

绩效指标：水源置换涉及到的行政村个数为156个；治理孝义河河道长度19.8公里；整治沙坑数量2座；生态驳岸建设长度15.3公里；治理生态沟渠16.7千米；完成橡胶袋坝更换1座；管道铺设数量1221亩；完工工程验收合格占总工程量的比例≥95%；按规定完成项目占总项目比例≥95%；按现状预期的工程寿命与立项时预期寿命的比值100%。

4、加强水资源管理

绩效目标：保证远程监测点能够稳定运行和数据连续上传；通过节水型社会达标建设的开展，社会节水取得明显效果，全面节水意识显著增强；为水资源可持续利用和国家重大战略决策提供基础支撑，实现经济社会的可持续发展；按规定时限完成水费缴纳任务；足额上缴水费；完成节水和地下水利用与保护编制；高质量完成压采评估工作，对压采考核数据提供有力支撑。

绩效指标：农业取水井在线以电折水监测点安装数量14处；对公共机构进行节水型达标建设数量15家；按规定足额缴纳水费；节水规划编制数量≥8份；地下水利用与保护编制数量≥8份；建立监测站数量1处；按时缴纳水费金额占总金额的比例100%；完工工程验收合格占总工程量的比例≥95%；截止到12月底缴纳完成比例≥95%；按规定完成项目占总项目比例≥95%；增加南水北调地表水用水量，减少地下水资源开采量≥1450万立方米；可持续影响指标：反映工作是否可持续开展100%。

5、加强河湖管理

绩效目标：有效改善河道面貌，确保河水水质达标；人工湿地工程建设实施后对高阳县污水处理厂排出的尾水进行深度生态净化处理，提高水质后排入孝义河；保障蒲口扬水站排水设施购置、更新、维护保养等工作，以及雇用人工连续捞污，保障设备正常运行；做好防汛物资储备工作；缴纳防汛海事卫星电话费及防汛会商通讯费；划定岸线功能分区；编制完成干旱灾害危险性评估报告和洪水灾害隐患调查报告；完成防洪规划。

绩效指标：保持清洁河道长度80公里；湿地及扬水站景观改造设计水面面积27万平方千米；排水设备正常运行天数≥335天；编制规划报告数量≥1份；设备维修及捞污清障保障机器运转率≥95%；报告满足经济社会发展对岸线保护和利用的需求；完工工程验收合格占总工程量的比例≥95%；有效改善河道面貌积数占总河道面积比例≥95%；改善河道面貌公里数≥3公里。

6、做好水土保持工作

绩效目标：完成水土保持规划。

绩效指标：水土保持规划编制报告数量≥8份。按上级要求编制合格的报告率≥95%。按规定完成项目占总项目比例≥95%。

四、绩效目标设定质量情况
1、部门职责相关性，预算项目与部门职责、工作规划和重点工作相关。
2、预算项目相关性，确定的预算项目合理，预算项目与工作活动密切相关；项目预算安排和工作活动合理。
3、绩效目标设立科学性，预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作活动、部门年度工作目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
4、绩效指标设立科学性，预算项目有明确的绩效指标，指标设置能准确反映项目目标完成情况，可细化量化，可衡量。
五、整改措施及结果应用
1、存在的问题：预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异。
2、整改措施：加强学习，提高思想认识，组织人员认真学习预算法等相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格管理控制经费支出。规范财务运行，加强预算支出管理，严格在财政局批复资金范围内使用，确保支出合法、真实。
3、经验和做法应用：对项目进行及时整理归纳分析，将其作为改善预算管理的工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标体系，逐步建立适合我单位特点的绩效评价体系。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。
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